

KOMUNIKAT NA TEMAT BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W CHWASZCZYNIE

W wyniku szeregu czynników (m.in. wydłużony termin uzgodnień oraz znikomy odzew właścicieli prywatnych działek drogowych), etap I zaplanowany na III kwartał 2018 uległ przesunięciu. Budowa I etapu będzie możliwa z końcem października 2018 i zależna będzie od panujących warunków atmosferycznych oraz od koordynacji prac związanych z budową sieci sanitarnej w rejonie ulicy Żeromskiego.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, realne zakończenie budowy sieci dla I etapu i jednocześnie rozpoczęcie aktywacji abonentów, szacowane jest na czerwiec 2019 roku.

Zgodnie z założonym planem zrealizowaliśmy zakres budowy sieci światłowodowej w gminie Szemud. Dotarliśmy z sygnałem do granicy z Chwaszczynem, w rejon ulicy Rewerenda. Potwierdza to naszą gotowość do rozpoczęcia prac w etapie E1 i E2 Rewerenda. Kluczowym elementem do wykonania pierwszego kroku w ulicy Rewerenda, jest pozytywne zakończenie procesu projektowego i równoległe pozyskanie zgód na prywatne działki drogowe w zakresie planowanej budowy.

Rozpoczęcie budowy w etapie E1 przy ul. Rewerenda (uwzględniając nadchodzącą zimą), szacujemy na I kwartał 2019 roku. Jeśli realizacja procesu projektowego zostanie ukończona szybciej niż zakładamy, a jednocześnie warunki atmosferyczne pozwolą na wykonywanie robót ziemnych, etap ten rozpoczniemy z wyprzedzeniem. Realizacja etapu E2 Rewerenda zostanie rozpoczęta po zakończeniu prac w etapie E1 Rewerenda.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące ustanowienia terminu dla etapu 12, wyjaśniamy, iż jest to najstarsza część miejscowości, gdzie infrastruktura podziemna jest zróżnicowana i zagęszczona, a nawierzchnia drogowa jest w wielu przypadkach utwardzona i odnowiona, co znacząco utrudnia budowę sieci światłowodowej. W związku z powyższym, proces projektowy kwalifikuje się do rozszerzonych uzgodnień, w tym uzgodnień z konserwatorem zabytków. Wszystkie te czynniki powodują, iż termin aktywacji może się wydłużyć w stosunku do założonych planów. Informujemy również, że kolejność realizacji poszczególnych etapów budowy nie ulega zmianie.

Korzystając z okazji bardzo prosimy właścicieli oraz współwłaścicieli prywatnych działek drogowych o zgłaszanie się do naszej firmy, celem podpisania stosownej zgody na budowę sieci światłowodowej, co pomoże utrzymać zaplanowane terminy realizacji inwestycji.

Z poważaniem.

Karol Dziecielski